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1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY  

1.1 Popis staveniska  

Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Veľké Leváre na Záhorí a údolnej nive 
Rudavy. Záujmové územie je vymedzené tokom Rudava, ktorý preteká popri sídle z južnej 
strany intravilánu prevažne západo-východným smerom.  
Obec sa nachádza v nadmorskej výške cca 150 – 200 m n. m., stred obce je vo výške 170 m 

n. m. Sídlom prechádza štátna cesta I/2 (Malacky – Kúty) a cesta III/1102 (Gajary – Závod)  

a nadväzujúce miestne komunikácie.  
Obec Veľké Leváre sa nachádza v Bratislavskom kraji v regióne Záhorie 8 km severne 

od Malaciek a 5 km od rieky Morava čo je hraničná rieka s Rakúskom.  

Projekt pozostáva z dvoch lokalít: 

• lokalita medzi cestou I/2 a železnicou pod južnou časťou intravilánu  ( SO 02 ) 

• lokalita medzi železnicou a diaľnicou, resp. miestnym cestným mostom ( SO 03 ) 

Stavba je realizovaná za účelom zabezpečenia revitalizačných opatrení pre koryto a príbrežnú 
zónu rieky Rudava v extraviláne obce Veľké Leváre, ktorá bola definovaná v štúdii 
„Revitalizácia upraveného úseku rieky Rudava km 5,95 až km 9,96“ Škrinár & Holubová, 

Bratislava november 2020. 

Úprava v max možnej miere rešpektuje súčasné majetkoprávne hranice, ako aj trasovanie 
inžinierskych sietí. Preložky inžinierskych sietí sa nepredpokladajú.  
Pri realizácií úpravy toku sa jestvujúce dreviny zachovajú v maximálnej možnej 
miere. V lokalitách, kde sa zrealizuje pri stavebnej činnosti výrub, navrhujeme nahradiť 
a doplniť dreviny v líniovom tvare popri toku. 

V katastrálnom území Veľké Leváre sa nenachádzajú žiadne chránené územia, chránené 
stromy , genofondové lokality ani chránené mokrade. Najbližšie maloplošne chránené územie 
je CHA Rudava, ktoré sa nachádza z druhej strany diaľnice, t.j. táto revitalizácia bude naň 
priamo naväzovať. 

V rámci predmetnej stavby sa neuvažuje s prekládkou inžinierskych sietí.  

• Distribúcia SPP a.s.,  Bratislava – plynovody VTL  

Mlynské Nivy 44/b, Bratislava Milan Kamenický tel. 047/242 4703 

• Západoslovenská distribučná a.s.,  

Čulenova 6 816 47 Bratislava tel. 0800 111 567 

 

Pred zahájením výkopu je potrebné zabezpečiť vytýčenie už existujúcich  inžinierskych sietí, 
aby sa predišlo nežiaducim poškodeniam. V prípade keď nebude známa hĺbka uloženia 
inžinierskych sietí, je nutný ručný výkop v mieste súbehu resp. križovania sietí. 
V mieste realizácie v tesnom súbehu, resp. v mieste križovania je potrebné prizvať správcu 
dotknutej siete. 

Pre stanovenie min. vzdialeností pri križovaní a súbehu podzemných vedení dodržovať 
ustanovenia STN 73 60 05 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia. 
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2 KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA 

2.1 Objekty zariadenia staveniska 

Dočasné objekty zariadenia staveniska ( predpokladajú sa 2 ks UNIMO bunky) budú kapacitne 
zabezpečovať podmienky pre cca 10 pracovníkov. Uvedený počet vychádza 
z predpokladaného postupu a doby realizácie predmetnej stavby. 
Uvažuje sa zriadením zariadenia staveniska (spevnená plocha pre osadenie Unimo buniek) 
podľa pokynov investora, o ploche cca 100 m2 . Vzhľadom k tomu, že stavbu rozdeľuje 
železnica, tak sa navrhujú dve zariadenia staveniska, zvlášť pre SO 02 pri ceste I/2 a pre SO 03 

pri diaľnici v rámci pozemku registra CKN č.6013/5. Ak sa zriadi aj pri ceste č.I/2 bude nutný 
súhlas SSC (ochranné pásmo cesty I.triedy) ako aj súhlas dopravného inšpektorátu z dôvodu 
prechádzania cez komunikáciu vnútrostaveništnou dopravou. 
Zdravotnícke zabezpečenie bude formou lekárničiek na staveniskách, ďalšie ošetrenie bude 
v zdrav. zariadení v  okrese. 

Napojenie na inžinierske siete je uvažované nasledovne: 

• Elektrická energia z jestvujúceho vedenia 

• Sociálne zariadenia budú riešené formou mobilných WC 

Vykurovanie bude riešený pomocou elektrickej energie. Pitná voda sa bude riešiť dovozom 
(minerálky a pod.) 

Zariadenie staveniska sa bude realizovať v min rozsahu, nakoľko sa predpokladá denné 
dochádzanie pracovníkov. 

2.2 Likvidácia objektov zariadenia staveniska 

Na konci výstavby sa  zariadenie staveniska zlikviduje a terén v rámci obvodu staveniska sa 
uvedie do pôvodného stavu.  

2.3 Skládky materiálov 

Na stavenisku sa neuvažuje so zriadením medziskládky materiálov. V prípade dohody 
so starostom, alebo investorom sa táto dodatočne určí.  
Spracovanie – podrvenie betónových panelov a trámov (súčasné opevnenie) bude prebiehať 
v rámci zariadení staveniska – parc. č. 6013/5 pre SO 03 a pre SO 02 buď tá istá – väčšia 
dopravná vzdialenosť, alebo parc. 10702 pri ceste I/2. Tam bude aj minimálna skládka 
vzhľadom k priestorovým možnostiam daného miesta. 

2.4 Prístupové trasy na stavenisko 

Prístupy na stavenisko sú zabezpečené po miestnych komunikáciách a ceste č.I/2. Prístup 

na stavenisko je zabezpečený priamo z miestnej komunikácie, resp čiastočne po pozemkoch 

v rámci dočasného záberu a následne po jestvujúcich poľných cestách. 

2.5 Dovoz materiálov 

Dovoz kameňa pre konštrukciu a zásyp sa neuvažuje.  
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3  NAKLADANIE S TUHÝMI ODPADMI 

Zaistenie likvidácie tuhých odpadov z výkopových a demolačných prác bude nasledovné: 
a/  prebytočné nekontaminované zeminy (ktoré sa nepoužije na spätné zahumusovanie 

a spätný zásyp), z výkopu v rámci rekonštrukcie kynety, sa odvezú na skládku 
do vzdialenosti cca 5 km 

b/  nekontaminovaná suť a zlomky betónu sa odvezú rovnako na skládku do vzdialenosti 

cca 25 km 

c/  železný odpad sa odvezie na skládku šrotu. 
Kategorizácia podľa katalógu odpadov: 
 

 

 

O - Ostatný odpad (stavebný odpad), stavebná suť, hlušiny a zeminy 

4 VPLYV REALIZÁCIE STAVBY NA ŹIVOTNÉ PROSTREDIE     

Počas realizácie stavby bude treba zmierniť účinky, ktoré ovplyvňujú životné prostredie 
opatreniami na ochranu životného prostredia, ako sú: 

• zabezpečiť ochranu vôd pre ropnými a inými látkami ich zachytávaním 

• zabezpečiť ochranu ovzdušia čistením pneumatík dopravných prostriedkov, použitím 
kontajnerov a ochranných plachiet pri doprave sypkých materiálov 

• ochranu pred hlukom zaistiť vhodným návrhom strojov 

5  KONCEPCIA POSTUPU VÝSTAVBY 

Výstavba bude pozostávať z nasledovných ucelených častí: 
• Príprava staveniska (zabezpečenia prístupov, vybudovanie zariadenia staveniska )  

• Pred zahájením prác je v rámci možnosti žiaduce odkloniť maximálnu časť prietoku 
nad úsekom revitalizácie cez Velkolevársky náhon 
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• Odstránenie drevín pozdĺž toku nachádzajúce sa v zábere pre realizáciu navrhovanej 
stavby. Dreviny sa budú odstraňovať tak, aby bola zachovaná časť koreňového 

systému pre ich následné využitie, ako opevnenie vodorovným drevom (korene 
smerom do toku presypané kameňom ). 

• Začne sa z budovaním zaväzovacích prahov na začiatku a konci úpravy každého 
stavebného objektu 

• V prípade významného narušenia statiky drevín pri vyberaní brehového opevnenia 
odporúčame vykonať zrezanie dreviny, za účelom aby nedošlo v krátkej dobe k jej 

vyvráteniu a aby zároveň mohla naďalej plniť brehovo-stabilizačnú funkciu. 
• Vybudujú sa výkopy na ležaté drevo z odstránených drevín, kde sa aj položia ako aj 

vyťažené kamenivo z toku 

• V SO2 sa vybudujú opevnenia formou tzv. latových plôtikov. 
• Budovať sa bude z dola proti prúdu toku, aby voda nenatekala do upraveného toku 

pred jeho sprietočnením. Bude sa budovať po úsekoch od miesta, kde sa ponecháva 
opevnenie dna (stabilizácia toku) 

• Súčasne s budovaním nového koryta sa bude budovať aj kamenné opevnenie v mieste 

súčasného koryta, pri vyberaní súčasného opevnenia. Keďže kameňa je pomerne málo 
a nevieme jeho výťažnosť, tak sa bude kombinovať z drveným betónom z panelov 

a prahov ale tak, aby tento drvený betón nebol viditeľný 

• Keďže všetky práce sú v inundačnom území toku, musia byť tomu prispôsobené aj 
práce, t.j. úplné budovanie po častiach (vrátane opevnenia) a hlavne skladovanie 

materiálu pozdĺž toku a nie naprieč a stroje parkovať mimo inundačného územia 

• Stavba je o revitalizácii toku, t.j. nie je potrebné presné dodržanie rozmerov, ale 

dôležitá je smerová plynulosť a nezachádzanie viac do okrajov ako je navrhnuté 

• Nie je dovolené prechádzať cez železničnú trať (medzi SO 02 a SO 03). 

• Likvidácia zariadenia staveniska a prístupových ciest, uvedenie do pôvodného stavu. 

 

Po dobu výstavby sa neuvažuje so žiadnym využitím existujúcich objektov. Uvažuje sa 
s obmedzenou premávkou na miestnych komunikáciách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, február 2021                      Ing. Karol Komora 
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